



COMUNE DI MOMPANTERO

C.A.P. 10059 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
P.ZZA GIULIO BOLAFFI N. 1 - TEL. 0122 622323 - FAX 0122 629427

info@comune.mompantero.to.it
certificata@pec.comune.mompantero.to.it

P.IVA 01919130011 - C.F. 86501190010

Prot. n. 01516/2025

Spett. Sindaco
Segretario
Resp. Area Finanziaria

del Comune di Mompantero
Sede

OGGETTO: Perizia giustificativa (art.140 del D.lgs.36/2013) per gli interventi di somma urgenza a seguito dell'evento meteorologico del 17-18 Aprile 2025.

Premesso che :

- con Ordinanza n° 8 del 16.04.2025 a causa delle intense precipitazioni meteorologiche che hanno interessato tutto il territorio comunale è stato attivato il Centro Operativo Comunale;
- il Sindaco ha provveduto ad allertare le associazioni di Protezione Civile del territorio (AIB di Mompantero ed ANA).

Riscontrato che:

- in conseguenza delle ingenti precipitazioni meteorologiche si verificava l'improvviso incremento della portata idraulica dei principali rii che dal versante montano scendono verso il fondovalle, con conseguenti sversamenti ed allagamenti in varie parti del territorio. In particolare l'aumento eccezionale della portata sul Rio Manuel, Rio Codrea, Rio Fogasso, Rio Nano, Rio Verdà, Rio Bertabuello e Rio Gendola, con allagamenti e deposito di detriti, in particolare presso i tratti intersecanti il sedime della strada provinciale S.P. 209 nelle Frazioni di San Giuseppe-Via Bosconero e Via Marzano, in Frazione Marzano-Grangia ed in Fraz. Trinità e Fraz. Pietrastretta e zone limitrofe;
- l'accumulo di detriti presso guadi lungo le strade e piste del versante montano intersecanti i suddetti Rii e varie erosioni spondali lungo il Torrente Cenischia, con scalzamenti ed accumuli di materiale;
- il crollo e danneggiamento, per un tratto della muratura d'argine in pietrame del Rio Gendola presente nella Frazione Urbiano, con conseguente franamento del soprastante tratto della carreggiata stradale, (Via Roma);
- lungo la strada comunale che collega la frazione abitata del Seghino, a causa del franamento di blocchi lapidei e materiale terroso sono state danneggiate e resi inefficaci tratti di reti e barriere paramassi esistenti e poste a protezione della viabilità sottostante;
- il franamento di massi e alberi lungo la strada verso la frazione Chamberlando e lungo la sentieristica montana;

- varie opere di trattenuta, poste lungo i Rii che scendono dal versante montano, sono risultate riempite di materiale inerte e necessitano di urgente svuotamento.

Considerato che si è reso indispensabile provvedere all'esecuzione immediata dei primi lavori volti alla rimozione dei pregiudizi alla sicurezza delle persone e della viabilità, ambientali ed igienico-sanitari, mediante l'esecuzione urgente degli interventi di seguito sommariamente descritti.

Evidenziato che:

- si è agito senza alcun indugio, nel superiore interesse della collettività, al solo fine di limitare i danni e ridurre prontamente potenziali rischi per l'incolumità pubblica;
- si è proceduto, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i. (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile), in combinato disposto con l'art. 191, co. 3 e 194, co. 1 - lettera e) del D. Lgs. 267/00;
- sono avvenute oggettive e documentate condizioni di emergenza, tali da recare pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;
- sul luogo sono intervenute le forze di Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Gruppo AIB di Mompantero, Gruppo ANA di Susa protezione civile ed altri Enti.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il giorno diciassette del mese di Aprile dell'anno duemilaventicinque dalle ore 8,30, il sottoscritto geom. Giuseppe BO, responsabile dell'Area tecnica del Comune di Mompantero, congiuntamente a personale dell'ufficio tecnico comunale si recava in sopralluogo nel centro abitato delle frazioni di Mompantero e lungo la strada provinciale SP209, dove constatava che risultava una situazione di emergenza e di pericolo per un evento eccezionale ed imprevedibile, come sopra specificato e come richiamati dai verbali di somma urgenza del 17.04.2025 e n. 2 del 22.04.2025.

Richiamate le Ordinanze Sindacali:

- n. 9 del 17.04.2025 di acquisizione di mezzi meccanici ed operativi necessari alle operazioni di ripristino officiosità idraulica dei rii del versante montano presso gli abitati delle frazioni di San Giuseppe, Trinità, Pietrastretta, Urbiano con le ditte Autotrasporti Escavazioni FAVRO Srl e Servizi Verde Valsusa Sas;
- n. 10 del 17.04.2025 di chiusura al transito veicolare del tratto di S.P. 209 nei tratti interni ai centri abitati presso la Fraz. Marzano Grangia e Fraz. Pietrastretta;
- n. 11 del 18.04.2025 di chiusura di tratto di Via Roma in Frazione Urbiano;
- n. 12 del 18.04.2025 di revoca dell'Ordinanza sindacale n. 8;
- n. 13 del 18.04.2025 di revoca dell'Ordinanza sindacale n. 10;
- n. 14 del 19.04.2025 di chiusura della Strada comunale per la Frazione Seghino.
- n. 15 del 22.04.2025 di disposizione al tecnico comunale per l'affidamento degli incarichi tecnici di rilievo/progettazione/di, occorrenti al ripristino manufatti ed opere danneggiate;
- n. 16 del 23.04.2025 di chiusura al transito della sentieristica e viabilità agro/silvo/pastorale del versante montano

Si riepiloga che sono state svolte direttamente, con l'ausilio del personale comunale e dei volontari presenti le seguenti operazioni:

- sistemazione di sacchi di sabbia e tavole presso la fuoriuscita dei Rii del versante montano in confluente dell'abitato presso la SP 209, nelle frazioni San Giuseppe, Via Bosconero. Fraz. Marzano Grangia, Fraz. Trinità e Fraz. Pietrastretta;
- chiusura strada provinciale Sp 209, a seguito ordinanza sindacale, con apposizione di transenne, luci intermittenti e cartellonistica;
- chiusura strada comunale di Via Roma in Fraz. Urbiano, a seguito ordinanza sindacale, con apposizione transenne, luci intermittenti e cartellonistica;

- chiusura strada comunale per la Fraz. Chiamberlando con apposizione cartellonistica;
- chiusura strada per la Fraz. Seghino, in data 19.04.2025, a seguito ordinanza sindacale, con apposizione cartellonistica;
- chiusura sentieristica montana e strade agro/silvo/pastorali del versante, in data 23.04.2025, a seguito ordinanza sindacale ed apposizione cartellonistica;
- ripristino percorrenza della pista forestale Caselle con rimozione delle piante crollate per consentire l'accesso con i mezzi meccanici occorrenti al ripristino dell'ufficiosità idraulica del Rio Manuel;
- percorrenza della strada comunale Via Bosconero e sentiero per sistemazione idraulica del Rio Butalin, affluente Rio Codrea, mediante sistemazioni manuali;
- sopralluogo presso le reti in aderenze e barriere paramassi danneggiate da caduta massi lungo la strada comunale per la Frazione Seghino.

Preso atto della situazione di estrema pericolosità, a tutela della salute pubblica, per le vie brevi, in data 17 u.s. erano state prontamente contattate le seguenti ditte per l'attuazione dei primi interventi il giorno 17, 18, 19 e 22 aprile presso le Frazioni San Giuseppe, Marzano, Marzano-Grangia, Trinità, Pietrastretta, Urbiano, Pista Perriere-Ercossi-Caselle:

- Autotrasporti ed escavazioni Favro Srl, con sede in Via Pampalù n.8 - Mompantero (TO), P.Iva 06379100016, con disposizione di ripristino del flusso dell'acqua nell'alveo con impiego di escavatori, personale, ed autocarro con adeguate caratteristiche, in particolare presso il Codrea in Loc. Marzano-Grangia e presso il Rio Verdà e Rio Fogasso/Nano ed a quota superiore, lungo la pista per loc. Caselle, per il Rio Manuel nonché gli attraversamenti Rio Verdà lungo la medesima pista Caselle;
- Servizi Verde Valsusa Sas, con sede in Reg. Priorale, 1 - SUSA (TO) P.Iva 06498230017, con disposizione di ripristino del flusso dell'acqua nell'alveo e rimozione del materiale presente sul sedime stradale del Rio Manuel, presso Via Bosconero ed Sp 209 e lungo il Rio Bertabuello in Fraz. Pietrastretta lungo la SP 209 e la strada comunale "Seghino-Trucco", adiacente il Rio, con impiego di escavatori, personale, pale meccaniche ed autocarri con adeguate caratteristiche.

Con l'ordinanza n. 15 e conseguente verbale di somma urgenza n. 2 del 22.04.2025 ai sensi dell'art.140 del D.lgs. 36/2023 e smi, non disponendo delle necessarie figure professionali all'interno dell'Ente, si sono incaricati per l'esecuzione dei servizi tecnici occorrenti alla progettazione per il ripristino funzionale/ricostruzione delle opere danneggiate, (consistente nel rilievo e progettazione/direzione lavori) della:

- 1) muratura d'argine del Torrente Gendola e soprastante strada comunale in Fraz. Urbiano e svuotamento opere di trattenuta del materiale inerte lungo i Rii del versante montano. Del servizio si è incaricato l'Ing. Truffa Giachet Roberto di P.zza Sant'Anna, 11 - Pont Canavese (TO).
- 2) reti e barriere paramassi a protezione della strada per la Frazione del Seghino. Del servizio si è incaricato l'Ing. Casale Marco di Via Lungo Bendola, 47 - Brandizzo (TO).

Visto quanto sopra si procede pertanto alla redazione della perizia giustificativa, ai sensi dell'art. 140, comma 4, del D.lgs. 36/2023, finalizzata alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori eseguiti da parte della Stazione Appaltante, precisando come da norma che:

- ai sensi dell'art. 140, comma 3, D.lgs. 36/2023, il corrispettivo delle prestazioni richieste può essere definito consensualmente ed in accordo con l'affidatario. In difetto di tale preventivo accordo, la stazione appaltante potrà ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi riportati nei prezzari ufficiali di riferimento (preziario Regione Piemonte opere pubbliche), ridotti del 20%, comunque ammessi nella contabilità consuntiva. Qualora l'esecutore non dovesse iscrivere riserve negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati dal medesimo;

- in carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge e che tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione della perizia giustificativa di cui all'art. 140, commi 4 e 12, lett. b) D.lgs. n. 36/2023;
- sul profilo istituzionale dell'Ente saranno pubblicati gli atti relativi ai presenti affidamenti, con specifica degli affidatari, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;
- in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, saranno trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative;

La spesa complessiva per gli interventi ed incarichi affidati in somma urgenza fino alla data della presente perizia, ammonta a totali € 23.600,00=, così definiti:

- € 7.000,00= per l'esecuzione dei primi interventi con l'uso dei mezzi meccanici e personale delle ditte esterne Favro Srl e Servizi verde Valsusa Sas;
- € 8.760,00= per l'esecuzione del servizio tecnico di rilievo e progettazione, (escluso direzione e contabilità lavori) con l'Ing. Truffa Giachet Roberto;
- € 7.840,00= per l'esecuzione del servizio tecnico di rilievo e progettazione, (escluso direzione e contabilità lavori) l'Ing. Casale Marco.

La previsione delle somme occorrenti al ripristino in somma urgenza delle opere sopracitate, ammonta ad € 296.000,00=, così suddivisa:

- € 190.000,00= muratura d'argine del Torrente Gendola e soprastante strada comunale in Fraz. Urbano e al ripristino opere di trattenuta materiale lungo i Rii del versante, come da relazione tecnica Ing. Truffa Giachet Roberto registrata al prot. n. 1506 del 28.04.2025;
- € 106.000,00= per reti e barriere paramassi, come da relazione tecnica Ing. Casale Marco registrata al prot. n. 1509 del 28.04.2025.

Il sottoscritto dichiara tale spesa congrua in relazione alla tipologia ed entità dei lavori eseguiti, anche in considerazione della tempestività dell'azione congiunta da parte dei tecnici incaricati e delle ditte esecutrici.

Attesta, altresì, l'*utilitas* della correlata spesa assunta per la documentata e necessitata situazione di somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023.

La presente perizia giustificativa viene trasmessa, unitamente ai documenti in premessa, per la predisposizione dei provvedimenti conseguenti finalizzati alla copertura della spesa e l'approvazione dei lavori nei termini di legge.

Lì 28.04.2025

Il Responsabile dell'Area
geom. Giuseppe BO

